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１.出題予想と解答例

　近年の２級建築施工管理、経験記述問題の出題傾向は、
「品質管理」、「施工計画」、「工程管理」の順で、出題されています。

平成30年度の出題は、「品質管理」でした。
平成29年度の出題は、「工程管理」でした。
平成28年度の出題は、「施工計画」でした。
平成27年度の出題は、「品質管理」でした。

　　　2019年度の出題は、「施工計画」と「工程管理」 が予想されます。

　「品質管理」と「工程管理」と「施工計画」の３項目について、
　しっかりと準備して、臨んでください。

　　解答例文は、下記の内容で、合計３４件、作成しております。
　　　　◇ 品質管理　　× １５件
　　　　◇ 合理化施工　× 　３件
　　　　◇ 工程管理　　× 　８件
　　　　◇ 施工計画　　× 　８件



２.解答例について

　解答例文は、次のものを作成しています。

　◇ 品質管理

　　・要求品質を実現するための品質管理活動
　　　　① 工種
　　　　② 要求品質
　　　　③ 重点品質管理目標
　　　　④ 目標を達成する品質管理項目
　　　　⑤ 品質管理項目を定めた理由
　　　　⑥ 管理した内容、実施した内容

　　・品質管理活動のあり方と効果
　　　　① 現場での組織的な品質管理活動のあり方
　　　　② 組織的な品質管理活動により得られる効果

　　・現場作業の軽減、工期の短縮
　　　　① 工種
　　　　② 実施した理由
　　　　③ 得られた副次的効果

　　・労働生産性の向上
　　　　① 工種
　　　　② 生産性向上のために取り組んだこと
　　　　③ それにより得られた効果

　　・不具合の発生
　　　　① 工種
　　　　② 不具合が発生する要因
　　　　③ 不具合の発生を防止する方策

　◇ 合理化施工

　　・工期短縮と省力化に効果がある合理化施工
　　　　① 工期短縮の合理化施工、理由と効果
　　　　② 省力化の合理化施工、理由と効果

　◇ 工程管理

　　・工期遅延の要因と理由、実施した対策
　　　　① 工種名
　　　　② 工期遅延の要因と理由
　　　　③ 実施した対策

　　・材料の手配における、工期遅延の要因と対策
　　　　① 工種名
　　　　② 工期遅延の要因と理由
　　　　③ 実施した対策

　　・工事用機械・器具の手配における、工期遅延の要因と対策
　　　　① 工種名
　　　　② 工期遅延の要因と理由
　　　　③ 実施した対策

　　・労働力の手配における、工期遅延の要因と対策
　　　　① 工種名
　　　　② 工期遅延の要因と理由
　　　　③ 実施した対策

　◇ 施工計画

　　・施工計画で、事前に検討し実施した事項と理由
　　　　① 計画項目
　　　　　　・施工方法又は作業の方法
　　　　　　・資材の搬入又は荷揚げの方法
　　　　　　・資材の保管又は仮置きの方法
　　　　　　・作業床又は足場の設置
　　　　　　・施工中又は施工後の養生の仕方
　　　　　　・試験又は検査の方法と時期
　　　　　　・他の関連工事との工程調整方法
　　　　② 工種名
　　　　③ 事前に検討し実施したこと
　　　　④ その理由

　　・施工方法や作業手順を、周知徹底する方法、実行を確認する方法
　　　　① 工種名
　　　　② 周知徹底する方法
　　　　③ 実行されているか確認する方法

　　・工程管理、品質管理、安全管理、環境問題、施工前の考慮と対応策
　　　　① 項目
　　　　② 施工前に考慮すべき事項
　　　　③ その対応策



　○「工事名」「工事の概要」などは、記述しておりません。
　　　　次のページを参考にしてください。
　　　　　　　http://techno46.x0.com/report/archi/

　○ 解答例は、体験記述の項目をたくさん伝えたいため、
　字数の制限などを考慮していません。

　○ 解答例は、施工体験の一例であり、実際の解答文は、処置・対策に、
　具体的な固有名詞や数値などを入れ、字数を調整して、
　オリジナルなものを、作成してください。




３.２級建築施工管理　経験記述問題の出題傾向


　◆ 品質管理　　　　　　　　　　　　　　　　◎は、予想が的中したものです。
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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ◎は、予想が的中したものです。
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　◆ 工程管理　　　　　　　　　　　　　　　　◎は、予想が的中したものです。
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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ◎は、予想が的中したものです。
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　◆ 施工計画　　　　　　　　　　　　　　　　◎は、予想が的中したものです。
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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ◎は、予想が的中したものです。
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