
第 30 回建設業経理士検定試験 2 級試験問題 
 

＜ 第 3 問 ＞ 

 

次の＜資料＞に基づき、解答用紙に示す各勘定口座に適切な勘定科目あるいは金額を

記入し、「完成工事原価報告書」を作成しなさい。なお、記入すべき勘定科目について

は、下記の＜勘定科目群＞から選び、その記号（Ａ〜Ｈ）で解答しなさい。 

 

＜資料＞ 

１．工事原価期首残高 

材料費 ￥13,000   労務費 ￥34,000 

外注費 ￥76,000   経費 ￥11,000（うち、人件費は￥1,000） 

 

２．工事原価次期繰越額 

材料費 ￥ 31,000   労務費 ￥53,000 

外注費 ￥181,000  経費 ￥45,000（うち、人件費は￥5,000） 

 

３．経費のうち人件費は￥100,000 である。 

 

 

＜勘定科目群＞ 

A 完成工事高 B 完成工事未収入金 C 支払利息 

D 未成工事支出金 E 完成工事原価 F 損益 

G 販売費及び一般管理費 H 未成工事受入金   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ 次ページより解説があります。 

 

 

 

 

 



＜ 第 3 問の解説 ＞ 

 

◆まず、『未成工事支出金』勘定から見ていきます。 

 

『前期繰越』は、資料１より、各期首残高の合計なので、 

 ￥13,000＋￥34,000＋￥76,000＋￥11,000 ＝ ￥134,000 

 

貸方の勘定科目は、『完成工事原価』と『次期繰越』です。 

 

 『完成工事原価』は、『完成工事原価』勘定より￥2,230,000 

 

 『次期繰越』は、資料２より、各次期繰越額の合計なので、 

 ￥31,000＋￥53,000＋￥181,000＋￥45,000 ＝ ￥310,000 

 

 『材料費』は、貸借差額より￥306,000 

 

 以上により、『未成工事支出金』勘定は、以下のように完成します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆次に、『完成工事高』勘定を見てみましょう。 

 

 解答欄の T フォームより、 

 

完成工事未収入金 2,350,000 ／ 完成工事高 2,850,000 

未成工事受入金   500,000 ／ 完成工事高 2,850,000 

 

という仕訳がされていることが分かります。 

 この『完成工事高』を『損益』勘定に振り替えます。 

 

完成工事高 2,850,000 ／ 損益 2,850,000 

 

 

経 費 230,000

2,540,000 2,540,000

未成工事支出金

材 料 費 306,000

労 務 費 140,000

外 注 費 1,730,000

前 期 繰 越 134,000 完成 工事 原価 2,230,000

次 期 繰 越 310,000



 

 

 

 

 

◆『完成工事原価』勘定は、『未成工事支出金』から振り替えられたものを、『損益』 

勘定へと振り替えます。 

 

完成工事原価 2,230,000 ／ 未成工事支出金 2,230,000 

 

損益     2,230,000 ／ 完成工事原価  2,230,000 

 

 

 

 

 

 

◆『販売費及び一般管理費』『支払利息』も、それぞれ『損益』勘定へと振り替えます。 

 

損益 295,000 ／ 販売費及び一般管理費 295,000 

 

損益  58,000 ／ 支払利息        58,000 

 

 

 

◆以上により、『損益』勘定は以下のように完成します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

完成工事原価

未成工事支出金 2,230,000 損 益 2,350,000

2,850,000 2,850,000

損益

販売費及び一般管理費 295,000

支 払 利 息 58,000

繰越利益剰余金 267,000

完成 工事 原価 2,230,000 完 成 工 事 高 2,850,000

2,850,000

完成工事高

損 益 2,850,000 完成工事未収入 2,350,000

未成工事受入金 500,000

2,850,000



 

◆最後に、完成工事原価報告書を作ります。 

 

 各費用について、 

 報告書に記載する額 ＝ 資料１より期首残高 ＋ 

『未成工事支出金』勘定より当期発生額 － 

資料２より次期繰越額 

 を計算していきます。 

 

 材料費 ＝ ￥13,000＋￥306,000－￥31,000 ＝ ￥288,000 

 労務費 ＝ ￥34,000＋￥140,000－￥53,000 ＝ ￥121,000 

 外注費 ＝ ￥76,000＋￥1,730,000－￥181,000 ＝ ￥1,625,000 

 経 費 ＝ ￥11,000＋￥230,000－￥45,000 ＝ ￥196,000 

 うち人件費 ＝ ￥1,000＋￥100,000－￥5,000 ＝ ￥96,000 

 

 

 これにより、以下のように完成します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ⅰ．

Ⅱ．

Ⅲ．

Ⅳ．

（うち人件費 ）

完成工事原価 2,230,000

完成工事原価報告書

自　20ｘ1年4月01日

至　20ｘ2年3月31日

（単位：円）

材 料 費

労 務 費

外 注 費

経 費

96,000

288,000

121,000

1,625,000

196,000


