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　品質管理／サンプル解答文　



【 サンプル解答例　品質管理 】　　品質管理活動のあり方と効果

1  現場での組織的な品質管理活動のあり方
　品質管理において、資材の識別・トレーサビリティーに関する手順を明確にする。
どの箇所にどの資材を使用したのか識別・トレース・記録することにより、製品品質の確認・不具合減少効果がある。

2  組織的な品質管理活動により得られる効果
　明確な方針を定め、目標達成へ向けＰＤＣＡを繰り返すことによって、製品の品質・納期・原価のバラツキを抑えることができる。
顧客へ一定の水準を保った製品を提供することにより、顧客の満足・評価が得られる。




　工程管理／サンプル解答文　



【 サンプル解答例　工程管理 】　　工期遅延の要因と理由、実施した対策

1  工種名
タイル工事

2  工期遅延の要因と理由
　商業施設のエントランス改修工事において、タイル熟練工の不足及び、仕上げ工程が、躯体・張り付けモルタル・床タイルの施工手順となるため、工期が遅延することが想定された。

3  実施した対策
床タイル仕上げを顧客へＶＥ提案し、タイル下地のコンクリートをスタンプコンクリートに変更することとした。
張り付けモルタル、床タイルの施工時間及び、資材・施工手間を削減し、工期内に完成することができた。




　施工計画／サンプル解答文　



【 サンプル解答例　施工計画 】
施工方法又は作業の方法において、事前に検討し実施したこと

1 工種名
山留め工事

2 事前に検討し実施したこと
　マンション新築工事の山留め工事において、道路横シートパイルの引き抜き時に、土砂が飛散しないように、引き抜きと同時に土砂除去をおこなった。
シートパイルに泥落とし用の治具を取付け、水洗いと平行しておこなった。

3 その理由
道路に土砂が飛散した場合、第三者災害の可能性、周辺環境の汚染が問題となる。
山留め引き抜き時の、土砂除去をおこなうことにより、これらの問題を防止することができるため。



